

No.	Proyecto	Breve Descripción	Objetivo del Proyecto	Estado	% Avance	Año 2015												Presupuesto Estimado (RD\$)	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	<b>Solución Avanzada para prevención de incidentes de seguridad y garantía en continuidad de Servicios de TI en Infraestructura Tecnológica</b>	El proyecto consiste en la implementación de una solución avanzada de infraestructura tecnológica con la finalidad de prevenir incidentes de seguridad y garantizar la continuidad de negocios en los servicios de TI de la institución para alcanzar una estructura y plataforma bastante robusta evitando ataques y vulnerabilidades internas y externas, protegiendo nuestra red ante los posibles intentos de penetración a nuestra infraestructura informática contra accesos no autorizados.	Garantizar la integridad, confiabilidad y veracidad de los datos dentro de nuestra red y plataforma informática.	Completado	100.00%														\$15,592,147
2	<b>Uso Eficiente de la Energía</b>	Gestionar y controlar el consumo excesivo de energía anual de las localidades definidas en el alcance	Establecer el consumo real por localidad. Disminuir el consumo de 2.5% trimestralmente. Sustitución de Bombillas incandescente. Implantar una cultura de compromiso con el medioambiente.	En Ejecución	87.00%														\$324,845
3	<b>Ampliacion SIAGA</b>	El Proyecto consiste en el desarrollo de subsistemas para las áreas de : • Administración de recursos financieros(presupuesto) FRM • Administración de recursos humanos HRM • Gestión de proyectos y Servicios SGP • Sistema de Seguridad del Estado SSP, • Exámenes Automatizados • Automatización del SIG Sistema Control de Regulaciones y otros documentos. Otros Subsistemas.	Continuar con el proceso de modernización y gestión mediante la automatización de los procesos en la plataforma SIAGA. Mejorar la Gestión interna para proveer mejores servicios a los usuarios.	En Ejecución	96.70%														\$4,060,000
4	<b>Implementacion del Sistema SMIS,SARPS Magnagement and Implementacion System</b>	Cada vez que una adopción de enmienda tenga el visto bueno del área técnica afectada, el software automáticamente incluirá la enmienda del Anexo en el Reglamento correspondiente.	Implantacion de un software que permita mantener el Reglamento Aeronautico Dominicano (RAD) actualizado respecto a los Anexos al Convenio de Chicago, de forma rápida, eficiente y sin errores.	En Ejecución	88.45%														\$0
5	<b>Implementacion de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS)</b>	Este proyecto implantará un sistema que permite una gestión moderna de la Seguridad Operacional, ayudará a la identificación de peligros y sus consecuencias evaluando el nivel de riesgo que éstos generan a la operación, garantizando que se tomen medidas para reducir el riesgo a o por debajo de los niveles definidos como aceptables. Habilitará a los tomadores de decisiones con indicadores de desempeño de Seguridad Operacional con los cuales asegurarse que la organización se mantenga dentro de los parámetros de seguridad operacional deseados.	Reducir hasta el nivel mínimo aceptable el riesgo en la seguridad operacional, en las operaciones aéreas de la FIR Santo Domingo	En Ejecución	97.00%														\$800,000
6	<b>Seguridad de Documentos DNV</b>	Dar más seguridad a los certificados que se les otorga a nuestros clientes de los departamentos de vigilancia y certificación para así poder seguir brindando un buen servicio y para que haya más transparencia en todo lo relacionado a la aviación en nuestro país.	Proteger los Certificados IDAC contra falsificaciones.	En Ejecución	72.00%														\$120,000
7	<b>Prevencion del Uso y Abuso de Drogas, Alcohol y Sustancias Controladas</b>	Implantar un programa de prevencion a fin de evitar y eliminar el uso indebido de un sin número de sustancias por parte del personal aeronautico involucrado en las actividades que impactan la seguridad operacional	Detectar oportunamente los niveles de sustancias controladas, drogas y alcohol en el personal aeronáutico que ocupe algún puesto sensible a la seguridad operacional.	En Ejecución	76.00%														\$662,800
8	<b>Libro "Rescatando la Historia de la Aviacion Civil en la Republica Dominicana"</b>	Rescatando la Historia de la Aviación Dominicana, recopilará, analizará y tratara de mostrar los hechos que marcaron el inicio y evolución de la aviación civil dominicana evidenciada hasta la fecha, permitiendo así las conclusiones más acertadas conjugadas hasta el momento, ofreciendo al público fanático o no de esta práctica un panorama de lo que fue y es la aviación civil en nuestro país.	Dotar a la población de un documento que narre los hechos que marcaron un hito en el desarrollo de la aviación civil en la República Dominicana.	En Ejecución	66.00%														\$562,000
9	<b>Sustitucion de CVOR/DME</b>	Sustitución del equipo CVOR/DME por un nuevo equipo, para el Aeropuerto Internacional de Las Américas, debido a su condición de deterioro y agotamiento de su vida útil.	Contribuir a la navegación en ruta en la Región de Información de Vuelo (FIR) Santo Domingo mediante la instalación de un nuevo equipo.	En Ejecución	60.75%														\$800,000
10	<b>Digitalizacion del Registro Nacional de Aeronaves y Documentos Legales</b>	Contar con un Sistema que abarque tanto el almacenamiento de datos, como la emisión de la matricula, que nos de la eficiencia necesaria para brindar un servicio óptimo a nuestros usuarios internos y externos.	Modernizar y eficientizar la gestión del Registro Nacional de Aeronaves mediante la digitalizacion e indexación de los documentos de soporte en la plataforma automatizada SIAGA.	Evaluando su continuación	30.00%														\$115,400
11	<b>Reestructuración Dirección de Fiscalización</b>	Incrementando el espacio físico y adquiriendo personal adicional para enfrentar las nuevas responsabilidades de Auditoría Integral de la Dirección de Fiscalización a partir del 2012, adicional a las que desempeñamos actualmente.	Adecuar el espacio físico para desempeñar nuestras labores con mayor eficiencia.	Evaluando su continuación	4.50%														\$896,950





Instituto Dominicano de Aviación Civil

**Proyectos Institucionales Año 2015**

Avance al 31 de Diciembre 2015

No.	Proyecto	Breve Descripción	Objetivo del Proyecto	Estado	% Avance	Año 2015												Presupuesto Estimado (RD\$)
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	